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Izbor i usklađivanje rada strojeva za iskop tunela i izradu prometnice 
Sažetak:  
Za iskop tunela i izradu prometnice potrebno je uskladiti rad strojeva. Rad prikazuje metodologiju 
usklađivanja rada strojeva na hipotetskom primjeru. 
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Abstract:  
For tunnel boring and road building construction activities it is necessary to harmonize the work of 
machines. The work herein applies the methodology for harmonisation of machinery using the 




 Construction machinery, machinery harmonisation, boring tunnel, building road 
  
SADRŽAJ: 
1. UVOD .................................................................................................................................................... 1 
2.OPIS POSLA ............................................................................................................................................ 2 
2.1 STROJEVI KOJI SE KORISTE: ............................................................................................................. 2 
3.PRIKAZ AKTIVNOSTI ............................................................................................................................. 10 
4.ODABIR STROJEVA ............................................................................................................................... 12 
5.USKLAĐIVANJE RADA STROJEVA ......................................................................................................... 13 
5. 1 ISKOP TUNELA: ............................................................................................................................ 13 
5.1.1  PRORAČUN: .......................................................................................................................... 13 
5.2 IZGRADNJA CESTE ......................................................................................................................... 15 
5.2.1  PRORAČUN: .......................................................................................................................... 15 
5.3. ODABIR STROJEVA ....................................................................................................................... 17 
6. ZAKLJUČAK.......................................................................................................................................... 18 
7. LITERATURA ........................................................................................................................................ 19 
7.1.  LITERATURA ................................................................................................................................ 19 





                                                                                                                                                                                 1  
1. UVOD 
 
U radu se prikazuje zadatak planiranja rada strojeva na hipotetskom projektnom zadatku 
iskopa tunela i izrade prometnice.  
Pretpostavlja se da hipotetska tvrtka izvodi radove sa svojim i iznajmljenim strojevima. 
 U radu se detaljno proračunava usklađivanje rada odabranih strojeva i daje se preporuka za 

















                                                                                                                                                                                 2  
2.OPIS POSLA 
       Treba izvršiti iskop tunela dužine 5,5km i iskopanim materialom izraditi tamponski sloj 
prometnice.    
       Radovi bi se trebali izvršiti u roku od 365 dana. 
Iskop tunela je udaljen 1 kilometar od glavne osi naše prometnice. Početak prometnice se 
nalazi na udaljenosti od 10kilometara,a zavrsetak 22kilometara. Višak materijala će se 
odvesti na deponiju udaljenu 7 kilometara. Tlo na kojem se izvodi iskop je V. Kategorije. 
 
2.1 STROJEVI KOJI SE KORISTE: 
 
 Krtica-herrenknecht EPB shields  (Slika 1.10) 
Promjer: 6,15 m 
Brzina iskopa: 18 m/dan 





Slika 1.10 Krtica-Herrenknecht EBS shilds 
(izvor: http://thatif.ru/herrenknecht-epb-shield-s300-prokladyvaem-tuneli/ ) 
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 Vagonete (Slika 1.11) 
                
Širina kolosijeka: 1435 mm 
Broj osovina: 4 
Dužina preko odbojnika: 13040 mm 
Dužina preko grudnih greda: 11800 mm 
Razmak okretnih postolja: 8000 mm 
Širina vagona: 3060 mm 
Osovinski pritisak punog vagona:   200 kN (250 kN) 
Volumen sanduka vagona: 32 m3 
Visina vagona od GRT: 2890 mm 
Vlastita masa vagona: 31 t 
Nosivost: 49 t (59 t) 
Radijus krivine: 60 m 
 
   
 
Slika 1.11 vagonete 
(izvor: http://www.ddsv.hr/vagon_eamos-z_1.html ) 
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2 Utovarivača Caterpillar 982 M (Slika 1.12) 
Zapremnina lopate  2,5 m3  
Spremnik za gorivo  116.5 gal 
Maksimalni uspon jednog kotača i pad 1.87 ft 
Snaga 110 KW 
3600 sati rada  Kd = 0,90 
Radna težina 34209 lb 
 
   
 
Slika 1.12 Utovarivač Caterpillar 982 M 
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 4 Kamiona kipera Mercedes Benz actros 4150 (Slika 1.13) 
Volumen koša 15 928 m3  
Najveća dopuštena masa  41000 kg 
4 osovine 
Snaga 370 KW 
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5 Grejder Caterpillar 12 M3/12 M3 AWD (Slika 1.14.) 
Snaga 133 kW 
Širina noža 3.7 m 
Radna težina 19 344 kg 
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6 Valjak-CB-434d (Slika 1.15) 
Težina: 7220 kg 























                                                                                                                                                                                 8  
7 Vögele Super 1300-2 Ergoplus (Slika 1.16) 
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8 Valjak Riko VP 200 (Slika 1.17.) 
Snaga 85 kW 
Težina 8570  kg 
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3.PRIKAZ AKTIVNOSTI 
Utablici 3.1. su prikazane aktivnosti i određeni strojevi, te na slici 3.2. je prikazan detaljan 
dijagram toka 






















AKTIVNOSTI PODAKTIVNOSTI VRSTA STROJEVA 
Iskop tunel 
Iskop tunela Krtica 
Utovar + odvoz materiala Utovarivač, vagonete 
Utovar + odvoz materijala na dionicu 
ceste 
Utovarivač, kamion kiper 
Izgradnja ceste 
Razastiranje i ravnanje materijala Grejder 
Nabijanje tamponskog sloja Valjak 
Dovoz asfalta Kamion kiper 
Ugradnja asfaltnog sloja Finišer 
Nabijanje asfalta Valjak 
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Dijagram toka: 
 
Slika 3.2. Dijagram toka 
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4.ODABIR STROJEVA 
 
Na tablici 4.1. prikazan je pretpostavljen broj strojeva za rad: 
 
Tablica 4.1.Prikaz broja potrebnih strojeva, koliko ih tvrtka ima i koliko će ih uzeti u najam 
 
VRSTA STROJEVA PRETPOSTAVLJENO 
    TVRTKA 
POSJEDUJE          NAJAM 
Krtica 1 1 0 
Vagonete 1 1 0 
Utovarivač 2 2 0 
Kamion kiper  8 6 2 
Grejder 2 1 1 
Valjak 2 1 1 
Finišer 2 1 1 




4.2. Strojevi koje tvrtka ima : 
1 Krtica 
1 Transportna traka 
2 Utovarivač 








4.3. Strojevi koje će tvrtka uzeti u najam :  
2 Kamiona kipera 
1 Grejder 
1 valjak 
1 Valjak za asfalt 
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5.USKLAĐIVANJE RADA STROJEVA 
 
Kako bi se projekt uspješno izvršio treba uskladiti rad strojeva. Proračun je izvršen tako da su 
strojevi tijekom radnog vremena maksimalno iskorišteni kako bi se osigurao minimalan 
prazan hod uz uvjet da radovi budu gotovi unutar 365 dana. 
 
5. 1 ISKOP TUNELA: 




Ut1 – dužina iskopa po danu (18 m/dan)  
Ut2 – kolicina iskopa po satu (45 m³/h)  
L– dužina (5500 m) 
Kr – koeficijent rastresitosti tla (za IV. kategoriju odabrano 0,74)  
Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena (za 54 min čistog rada po satu odabrano 
0,90) 
Ti-vrijeme potrebno za punjenje lopate (30 s) 
Ttr-vrijeme potrebno za guranje (30 s) 
Tpov- vrijeme potrebno za povratak (15 s) 
To-gubitak vremena zbog promjene smjera (5 s) 
d1 – udaljenost na koju se odvozi materijal iz tunela (3000 m) 
d2 – udaljenost na koju se odvozi materijal do prometnice (7000 m)  
q – zapremnina lopate utovarivača (2,5 m3 ) 
 
- 




Teorijski učinak :  Ut2=45 (m3/h) 
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Utovarivač  
Teorijski učinak :  Ut=3600*q/Tc  = 3600*2.5/80 = 112,5 (m3/h)    
Stvarni učinak :  Up = Ut*Kr*Kv*Kd (m3/h) = 112,5*0,74*0,90*0,90 = 67,43 (m3/h) 
Ukupan broj utovarivača: Upkrtica / Uputovarivač = 29,97/67,43 = 1 utovarivač 
Vagoneta  
T(utovar)= q/Up = 32/67,43 = 1708 (s)  
T(puna+prazna voznja)= d/vpun + d/vpra = 3/25 + 3/ 35 = 740 (s)  
T(istovar) = 60 (s)  
Ciklus : Tc = Ti+m + Tu + Tv = 2508 (s)  
Stvarni učinak :  Up= q/Tc*K=32/2508*1,0= 45,93 (m3/h) 
Izračun broja potrebnih vagoneta:  





Teorijski učinak :  Ut=3600*q/Tc  = 3600*2.5/80 = 112,5 (m3/h)    
Stvarni učinak :  Up = Ut*Kr*Kv*Kd (m3/h) = 112,5*0,74*0,90*0,90 = 67,43 (m3/h) 




T(utovar)= q/Up = 16/67,43 = 854 (s)  
T(puna+prazna voznja)= d/vpun + d/vpra = 7/30 + 7/ 45 = 1400 (s)  
T(istovar i manevar) = 300 (s)  
Ciklus : Tc = Ti+m + Tu + Tv = 2554 (s)  
Stvarni učinak :  Up= q/Tc*K=16/2554*1,0=22,55 (m3/h) 
Izračun broja potrebnih kamiona:  




Vrijeme potrebno za iskop tunela: 




Zaključak: Potrebno nam je 3 kamiona , 1vagoneta, 1 krtica i 2 utovarivač 
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5.2 IZGRADNJA CESTE 




Kr – koeficijent rastresitosti tla (odabrano 0,74)  
Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena (za 54 min čistog rada po satu odabrano 
0,90)  
d – udaljenost sa koje se dovozi materijal (5000 m) 
q – zapremnina lopate utovarivača (7 m3 ) 
Ut – teorijski učinak buldozera (171,2 m3)  








Teorijski učinak :  Ut=3600*c/Tc  = 3600*4,28/90 = 171 (m3/h)    
Stvarni učinak :  Up = Ut*Kr*Kv  = 171*0,65*0,90 = 100 (m3/h) = 67(m'/h) 




Brzina kretanja valjka v=5 km/h 
Debljina sloja=40 cm 
Broj prijelaza n=4 
Širina valjka b=2 m 
Stvarni učinak :  Up = (v*b*d/n)*Kv =((5000*2*0,10)/4)*0,90=225(m3/h) = 75 (m'/h) 







                                                                                                                                                                                 16  
 
Kamion kiper 
T(utovar)= q/Up = 16/67,43 = 854 (s)  
T(puna+prazna voznja)= d/vpun + d/vpra = 5/30 + 5/ 45 = 1000 (s)  
T(istovar i manevar) = 300 (s)  
Ciklus : Tc = Ti+m + Tu + Tv = 2154 (s)  
Izračun broja potrebnih kamiona:  





Brzina kretanja finišera v=40 m/min 
Debljina sloja=10 cm 
Broj prijelaza n=3 
Širina finišera b=7,5m 
Stvarni učinak :  Up = (v*b*d/n)*Kv =((2400*7,5*0,10)/3)*0,90=540 (m3/h) = 240 (m'/h) 





Brzina kretanja valjka v=5 km/h 
Debljina sloja=30 cm 
Broj prijelaza n=3 
Širina valjka b=2 m 
Stvarni učinak :  Up = (v*b*d/n)*Kv =((5000*2*0,10)/3)*0,90=300 (m3/h) = 133 (m'/h) 
L/(Up*8) = 4,7 (dana) 
 
 
Vrijeme potrebno za iskop tunela: 





Zaključak: Potrebno nam je 2  grejdera,  3 kamiona kipera,1 finišer, 1 valjak, i 1 valjak za 
asfalt. 
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5.3. ODABIR STROJEVA 
 
Na tablici 5.3.1. je prikazan točan broj strojeva koji nam je potreban. Broj strojeva dobiven je 
iz proračuna. 
 
5.3.1. Tablica nam daje prikaz potrebnog broja strojeva 
VRSTA STROJEVA POTREBNO     TVRTKA          NAJAM 
Krtica 1 1 0 
Vagoneta 1 1 0 
Utovarivač 2 2 0 
Kamion kiper  5 4 1 
Grejder 2 1 1 
Valjak 1 1 0 
Finišer 1 0 1 
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6. ZAKLJUČAK 
U radu je prikazno usklađivanje rada stroja za prikazani primjer. 
Nakon analize dobiveni su slijedeći rezultati: 
 
Iskop tunela traje 305,56 dana i za to je potreban 1 krtica, 2 utovarivač i 2 vagoneta. Dok se 
vrši iskop tunela, material se odvozi do prometnice s pomoću 2 kamiona kipera.  Za izgradnju 
ceste nam je potrebno 9,32 dana. Kod izrade ceste koristimo 2 grejdera, 3 kamiona kipera, 1 
finišer, 1 valjak i 1 valjak za asfalt. Dio materijala se dovozi iz kamenoloma.  
 
Ukupan broj strojeva: krtica x 1, utovarivač x 2, , kamion kiper x 5, vagoneta x 2, grejder x 2, 
finišer x 1, valjak x 1 i valjak za asfalt x 1 . 
 
Nakon što je utvrđen broj strojeva izračunato je ukupno vrijeme potrebno za izvršenje rada. 
Tukupno = Tiskop tunela + Tizgradnja ceste = 305,56 + 9,32 
Tukupno = 314,88 (dana)  ≈ 315 radnih dana  
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